



● ANFAVEA · PRESTAÇÃO PARCIAL · FASE 1

MOVE BRASIL

Entrega da Fase 1

Campanha institucional de reconhecimento · YouTube, Meta e Google

Fase 1: 29 de junho a 3 de julho de 2026 · Praça Nacional

15,56M

IMPRESSÕES

955.993

VISUALIZAÇÕES

18.849

CLIQUEs

~69%

DA META · FASE 1

● YouTube ● Meta ● Google · 11 frentes de mídia

Em 5 dias de Fase 1, a campanha MOVE BRASIL colocou a mensagem na tela **mais de 15 milhões de vezes e entregou **cerca de 69% das metas contratadas**, com o saldo planejado para a Fase 2.**

Ao longo dos primeiros cinco dias de veiculação, a MOVE BRASIL esteve presente ao mesmo tempo em três frentes de mídia: vídeo no YouTube, Feed, Stories e Reels no Meta, e busca e display no Google. Foram 15,56 milhões de impressões nas linhas de reconhecimento, quase 956 mil visualizações de vídeo e mais de 18 mil cliques, distribuídos em 11 linhas de entrega com metas próprias. A Fase 1 cumpriu seu papel de construir presença e memória de marca em todo o país. O que resta de cada meta, cerca de 31% no total, está mapeado linha a linha e será concluído na Fase 2, com o remanescente do plano.

— OS NÚMEROS DA FASE 1



~69%

da meta entregue

Média das 11 linhas de entrega



15,56M

impressões entregues

Linhas de reconhecimento de marca



955.993

visualizações de vídeo

YouTube TrueView + Meta



3

canais integrados

YouTube, Meta e Google · 11 frentes

— ENTREGA DA FASE 1

Fase 1 concluída, saldo mapeado para a Fase 2

A Fase 1 entregou, em média, cerca de 69% das metas contratadas em cinco dias de veiculação. O saldo de aproximadamente 31% será concluído na Fase 2, com o remanescente de cada meta.

29/06 a 03/07

PERÍODO DA FASE 1 · 5 DIAS

69%

DA META ENTREGUE

~31%

SALDO PARA A FASE 2

• Fase 1 concluída · Fase 2 a seguir

Entrega média da Fase 1

Saldo de ~31% planejado para a Fase 2

😊 Linhas como **Não-Pulável (84,6%)** e **Geofencing (75,5%)** já passaram do ritmo previsto para a Fase 1. As linhas de **Impressões (59,4%)** e **Display Programática (61,9%)**, por terem as maiores metas da campanha, concentram a maior parte do saldo que segue para a Fase 2. Nenhuma linha ficou abaixo do ritmo por limite de verba: a pausa foi programada ao fim da Fase 1.

Resultado consolidado dos três canais

Volume total entregue na Fase 1, somando YouTube, Meta e Google.

FASE 1

ENTREGA MÉDIA DA META

~69%

Média das 11 linhas de entrega

RECONHECIMENTO

IMPRESSÕES ENTREGUES

15.563.510

Linhas de reconhecimento por impressão

VISUALIZAÇÕES DE VÍDEO

955.993

YouTube TrueView + Meta

ENGAJAMENTOS

256.277

Interações no Meta

CLIQUEs TOTAIS

18.849

Google Search + Meta

CANAIS INTEGRADOS


3

YouTube, Meta e Google · 11 frentes

Percentual da meta entregue por linha

Cada barra mostra quanto da meta contratada foi entregue na Fase 1. A referência de 70% marca o ritmo esperado para o período.

% da meta entregue por linha · Fase 1 (referência: 70%)



Entrega de cada linha na Fase 1

Meta contratada, entregue na Fase 1, percentual atingido e saldo que segue para a Fase 2.

CANAL	PRODUTO	MÉTRICA	META	ENTREGUE (FASE 1)	% DA META	SALDO FASE 2
YouTube	In-Stream Contextual	VIEWS	1.000.000	628.326	62,83%	371.674
YouTube	Não-Pulável	IMPRESSÕES	3.000.000	2.538.380	84,61%	461.620
YouTube	Bumper	IMPRESSÕES	3.000.000	2.200.443	73,35%	799.557
YouTube	Discovery/Shorts	VIEWS	90.000	63.883	70,98%	26.117
Meta	Visualização	VIEWS	400.000	263.784	65,95%	136.216
Meta	Engajamento	ENGAJAMENTOS	400.000	256.277	64,07%	143.723
Meta	Cliques	CLIQUES	10.000	7.483	74,83%	2.517
Meta	Impressões	IMPRESSÕES	4.000.000	2.374.216	59,36%	1.625.784
Google	Search	CLIQUES	16.500	11.366	68,89%	5.134
Google	Display Programática	IMPRESSÕES	10.000.000	6.186.746	61,87%	3.813.254
Google	Display Geofencing	IMPRESSÕES	3.000.000	2.263.725	75,46%	736.275
Total da Fase 1				15.563.510 impr.	~69%	~31% saldo

COMO LER

O total de impressões (15.563.510) soma apenas as linhas de reconhecimento por impressão. A entrega média de ~69% e o saldo de ~31% são a média das 11 linhas. Cada métrica tem meta própria e por isso não são somadas entre si.

01

01 · 3 CANAIS

YouTube

Vídeo em In-Stream Contextual, Não-Pulável, Bumper de 6 segundos e Discovery/Shorts. Foco em reconhecimento, com compra por visualização e por impressão.

IN-STREAM

NÃO-PULÁVEL

BUMPER 6S

DISCOVERY/SHORTS

Entrega da Fase 1 · YouTube

PRODUTO	MÉTRICA	META	ENTREGUE	PROGRESSO	SALDO FASE 2
In-Stream Contextual	VIEWS	1.000.000	628.326	62,83%	371.674 (37,2%)
Não-Pulável	IMPRESSÕES	3.000.000	2.538.380	84,61%	461.620 (15,4%)
Bumper	IMPRESSÕES	3.000.000	2.200.443	73,35%	799.557 (26,7%)
Discovery/Shorts	VIEWS	90.000	63.883	70,98%	26.117 (29,0%)

ANÁLISE YOUTUBE · FASE 1

O YouTube foi o canal mais adiantado da Fase 1, com média de 73% das metas entregues. A linha Não-Pulável liderou, com 84,6% de impressões, garantindo mensagem assistida até o fim. Bumper e Discovery/Shorts também passaram do ritmo esperado. O In-Stream Contextual, que busca visualizações qualificadas, concentra o maior saldo do canal e segue como prioridade da Fase 2.

02

02 · 3 CANAIS

Meta

Feed, Stories e Reels com foco em visualização, engajamento, cliques e impressões. Formatos de vídeo, card e carrossel.

VISUALIZAÇÃO

ENGAJAMENTO

CLIQUE

IMPRESSÕES

Entrega da Fase 1 · Meta

PRODUTO	MÉTRICA	META	ENTREGUE	PROGRESSO	SALDO FASE 2
Visualização	VIEWS	400.000	263.784	65,95%	136.216 (34,1%)
Engajamento	ENGAJAMENTOS	400.000	256.277	64,07%	143.723 (35,9%)
Cliques	CLIQUES	10.000	7.483	74,83%	2.517 (25,2%)
Impressões	IMPRESSÕES	4.000.000	2.374.216	59,36%	1.625.784 (40,6%)

ANÁLISE META · FASE 1

No Meta, a linha de Cliques já entregou 74,8% da meta, e Visualização e Engajamento avançaram acima de 64%. A linha de Impressões, com a maior meta do canal (4 milhões), concentra o maior volume de saldo para a Fase 2. O conjunto sustentou presença simultânea em Feed, Stories e Reels, com formatos de vídeo, card e carrossel.

03

03 · 3 CANAIS

Google

Busca de termos de marca, Display Programática e Display Geofencing em pontos estratégicos. Anúncios de texto e banners.

SEARCH

DISPLAY PROGRAMÁTICA

GEOFENCING

Entrega da Fase 1 · Google

PRODUTO	MÉTRICA	META	ENTREGUE	PROGRESSO	SALDO FASE 2
Search	CLIQUEs	16.500	11.366	68,89%	5.134 (31,1%)
Display Programática	IMPRESSÕES	10.000.000	6.186.746	61,87%	3.813.254 (38,1%)
Display Geofencing	IMPRESSÕES	3.000.000	2.263.725	75,46%	736.275 (24,5%)

ANÁLISE GOOGLE · FASE 1

No Google, o Geofencing liderou, com 75,5% de impressões entregues nos pontos estratégicos. A Search entregou 68,9% dos cliques em termos de marca. A Display Programática, com a maior meta da campanha (10 milhões de impressões), avançou 61,9% e deixa o maior saldo absoluto para a Fase 2, cerca de 3,8 milhões de impressões.



RESULTADO DA FASE 1

Consolidação da Campanha

Visão unificada dos 5 dias de Fase 1: entrega e saldo de todos os canais.

Consolidação por canal · Fase 1

CANAL	PERÍODO	IMPRESSÕES	LINHAS	ENTREGA MÉDIA		SALDO FASE 2
YouTube	29/06-03/07	4.738.823	4		72,9%	~27%
Meta	29/06-03/07	2.374.216	4		66,0%	~34%
Google	29/06-03/07	8.450.471	3		68,7%	~31%
Total da Fase 1		15.563.510	11	~69%		~31%

ANÁLISE CONSOLIDADA · FASE 1

A Fase 1 encerrou com cerca de 69% das metas entregues e presença simultânea em YouTube, Meta e Google. A combinação dos três canais colocou a mensagem MOVE BRASIL em vídeo, display e busca ao mesmo tempo, construindo base de reconhecimento em cobertura nacional. O saldo de aproximadamente 31% está mapeado linha a linha e será concluído na Fase 2.

O que a Fase 1 mostrou

Leitura dos resultados dos cinco dias iniciais e o caminho para a Fase 2.

01

~69%

Fase 1 entregou a maior parte das metas

Em cinco dias, a campanha entregou em média cerca de 69% das metas contratadas nas 11 linhas. A pausa foi programada ao fim da Fase 1, e não por limite de verba, o que deixa a base pronta para concluir o restante na Fase 2.

02

15,56M

Impressões que já fixaram a marca na tela

As linhas de reconhecimento somaram 15,56 milhões de impressões, com quase 956 mil visualizações de vídeo. Esse volume garante que a mensagem MOVE BRASIL já circulou de forma ampla, criando memória de marca antes mesmo da segunda fase.

03

YouTube

Canal mais adiantado da Fase 1

O YouTube liderou a entrega, com média de 73% das metas. A linha Não-Pulável chegou a 84,6% de impressões, o maior avanço individual da campanha, garantindo mensagem assistida até o fim em vídeo.

04

Geofencing

Presença forte nos pontos estratégicos

O Display Geofencing entregou 75,5% da meta, levando a mensagem para as regiões definidas no plano. Somado ao Não-Pulável e aos Cliques do Meta (74,8%), forma o grupo de linhas que já passaram do ritmo esperado.

05

3 canais

Estratégia integrada e coerente

YouTube, Meta e Google atuaram juntos em 11 frentes, com a mesma mensagem em vídeo, display e busca. Essa integração amplia os pontos de contato e sustenta a frequência sem depender de um único formato.

06

Fase 2

Próximo ciclo: concluir o saldo de ~31%

A Fase 2 retoma as linhas pausadas para completar o remanescente de cada meta, com prioridade para as que concentram mais saldo: Impressões Meta (59,4%), Display Programática (61,9%) e In-Stream Contextual (62,8%). As linhas que já lideram, como Não-Pulável e Geofencing, entram para sustentar frequência. O objetivo é fechar as 11 metas até o encerramento do plano, aproveitando o aprendizado de ritmo e canais da Fase 1.

REALIZAÇÃO



Prestação Parcial · Trading Desk · Gerado por Esquina · Agência de Performance
MOVE BRASIL · ANFAVEA · Fase 1: 29 de junho a 3 de julho de 2026 · Praça Nacional
Dados: Relatório de Entrega das plataformas de mídia (YouTube, Meta e Google)

YouTube

Meta

Google

Reconhecimento de Marca

11 linhas de entrega